



LAPORAN PERKEMBANGAN • PEKAN 01

Laporan Aplikasi Digitalisasi Masjid

MASJID APP • DIMASJID.SIATADIGITAL.ID

24-29 Agustus 2026

Dokumen ini melaporkan sejauh mana pembangunan berjalan, apa yang sudah terbukti bekerja, apa yang belum, dan apa yang tersisa sebagai hambatan. Ditulis apa adanya: produk ini **belum diuji satu masjid pun**, dan itu disebut di setiap tempat yang relevan.

ISI LAPORAN

02	Ringkasan — posisi hari ini dalam lima angka
03	Produk — apa yang dibangun, dan untuk siapa
04	Peta jalan — lima fase dan posisi kita sekarang
05	Bukti — fondasi yang sudah berdiri
06-08	Tampilan produk — empat layar
09	Kejujuran — yang belum ada, dan yang sengaja ditunda
10	Keputusan & risiko
11	Rencana terdekat

TAHAP SAAT INI

F0 — Fondasi arsitektur
berjalan 65%

ALAMAT PLATFORM

`dimasjid.siatadigital.id`

STATUS PASAR

Pra-pilot — belum ada
masjid pengguna

Posisi hari ini

FASE F0 65% Naik dari 0% di awal pekan	UJI LOLOS 27 6 lagi menunggu dijalankan	TABEL DATABASE 20 262 kolom, 3 migrasi	MENUNGGU KEPUTUSAN 0 Lima-limanya sudah turun	MASJID PILOT 0 Satu-satunya hambatan tersisa
---	--	---	--	---

Tiga kalimat

Fondasi teknis yang paling mahal untuk diperbaiki belakangan sudah berdiri dan **dibuktikan lewat uji otomatis**, bukan diklaim: data antar-masjid tidak bisa saling bocor, dan itu ditegakkan oleh database sendiri, bukan oleh kedisiplinan penulis kode.

Halaman publik masjid sudah bisa dilayani lengkap dalam satu permintaan, dan tampilannya sudah dirancang utuh sampai tingkat layar jadi — bukan sketsa.

Yang belum ada adalah pengguna. Belum satu masjid pun memakai atau bahkan didekati, dan itu satu-satunya hal di laporan ini yang tidak bisa diselesaikan dengan menulis kode.

YANG PERLU DIKETAHUI DALAM 30 DETIK

Fondasi: **selesai dan terbukti**. Produk yang bisa dipakai masjid: **belum**. Hambatan berikutnya bukan teknis, melainkan menemukan dua sampai tiga masjid yang bersedia jadi pengguna pertama.

Apa yang berubah pekan ini

Awal pekan Belum ada satu baris kode. Yang ada hanya keputusan dan dokumen.

Akhir pekan Tiga migrasi berjalan, isolasi antar-masjid terbukti lewat enam pemeriksaan, endpoint publik pertama melayani halaman masjid lengkap, empat layar produk dirancang utuh, dan lima keputusan yang menggantung sudah turun.

Apa yang dibangun, dan untuk siapa

Platform untuk masjid: satu halaman publik yang hidup, pencatatan program dan donasi, laporan keuangan yang terbuka, layar informasi di dalam masjid, dan aplikasi untuk jamaah.

Segmen yang dipilih lebih dulu

Masjid kampus, masjid perusahaan, dan yayasan — bukan masjid kecil dan musholla. Alasannya bukan gengsi: segmen kecil sudah dikuasai pemain lama, menuntut harga serendah mungkin, dan menuntut kesederhanaan setara WhatsApp. Yayasan menjadi target utama karena jaringannya selalu berdampingan dengan pesantren, rumah quran, dan sekolah Islam — keunggulan penyebaran yang sudah ada sebelum apa pun dijual.

Model bisnis yang dipilih

Donasi masuk **langsung ke rekening masjid**. Platform tidak pernah memegang dana jamaah dan tidak mengambil potongan dari donasi. Pendapatan datang dari langganan — domain sendiri, konsolidasi antar-unit yayasan, dan modul lanjutan.

Ini keputusan yang membatasi pendapatan jangka pendek, dan diambil sadar. Memegang dana orang berarti masuk wilayah izin penggalangan dana publik, dengan beban kepatuhan yang tidak sebanding di tahap ini. Sebagai gantinya, kalimat “kami tidak memegang uang Anda” menjadi argumen kepercayaan terkuat yang dimiliki produk ini.

Kenapa web dikerjakan lebih dulu, bukan dashboard

Halaman publik masjid adalah mesin kepercayaan sekaligus mesin akuisisi: di situlah calon donatur menimbang, dan di situlah masjid lain melihat contohnya. Dashboard pengelolaan tidak menghasilkan keduanya. Karena itu urutannya web dulu, dashboard menyusul — dan bentuk data laporan publik dibekukan lebih awal supaya modul keuangan nanti tinggal mengisinya, bukan membentuk ulang.

YANG SENGAJA BELUM DIJANJIKAN

Notifikasi WhatsApp ke jamaah, dompet lintas masjid, potongan biaya donasi, modul TPQ, kurban, Ramadan, dan jenazah. Semuanya ditunda dengan alasan tertulis, bukan terlupa — rinciannya di halaman 7.

Lima fase, dan posisi kita sekarang

FASE	ISI	STATUS	KRITERIA SELESAI
F0	Fondasi arsitektur	BERJALAN 65%	Satu masjid contoh hidup, dan uji membuktikan data masjid lain tidak bisa terbaca.
F1	Situs induk	BELUM MULAI	Orang asing bisa mendaftarkan masjidnya sampai punya halaman layak bagi, tanpa bantuan.
F2	Web masjid & konsol konten	BELUM MULAI	Tiga masjid nyata memakainya sebagai alamat resmi, tanpa kita menyentuh isinya.
F3	Asisten AI & TV display	BELUM MULAI	Satu kajian ditambahkan, sepuluh menit kemudian sudah tampil di halaman, di layar masjid, dan bisa ditanyakan.
F4	Pilot & serah terima	BELUM MULAI	Lima sampai sepuluh masjid pilot berjalan; bentuk data laporan dibekukan.
F5	Dashboard pengelolaan	SETELAH F4	Kuangan, jamaah, peran & izin.

CATATAN PENTING SOAL ESTIMASI WAKTU

Peta jalan ini semula memuat estimasi pekan — F0 tiga minggu, F2 enam minggu, total sekitar dua puluh minggu. Angka itu **dicabut, bukan dipercepat**.

Estimasi tersebut dihitung untuk tim tiga sampai empat orang. Pekerjaan ini dijalankan oleh agen AI dengan satu orang pengendali, sehingga jam menulis kode bukan lagi kendala — tapi itu juga tidak berarti sepuluh kali lebih cepat. Kendalanya pindah ke berapa banyak yang bisa ditinjau dan diputuskan per pekan, dan ke hal-hal yang tidak bisa dipercepat kode sama sekali: masjid pilot dan umpan balik pengurus asli. Karena itu laporan berikutnya akan mengukur **fase yang selesai**, bukan pekan yang berlalu.

Fondasi yang sudah berdiri

Setiap butir di halaman ini punya uji otomatis yang gagal kalau ia rusak. Itu yang membedakannya dari sekadar “sudah dikerjakan”.

Data antar-masjid tidak bisa saling bocor

Ini pekerjaan paling penting di seluruh fase fondasi, dan sudah dibuktikan di database sungguhan lewat enam pemeriksaan:

- 1 Tanpa konteks masjid: nol baris di semua tabel — bukan semua baris.
- 2 Sebagai masjid A: hanya data milik A yang terlihat.
- 3 Menyebut nomor identitas masjid B secara langsung: tetap nol.
- 4 Mencoba menulis data atas nama masjid B: ditolak database.
- 5 Mencoba memindahkan data A ke masjid B: ditolak database.
- 6 Dari sisi masjid B: sama bersihnya.

Pemeriksaan ketiga adalah yang paling berarti. Kami sengaja menjalankan pencarian tanpa penyaring masjid sama sekali — persis kesalahan yang cepat atau lambat akan terjadi di kode nyata — dan hasilnya tetap hanya data masjid yang sedang dibuka. Artinya perlindungan ini tidak bergantung pada penulis kode mengingat sesuatu.

Angka fondasi

3 migrasi	Struktur database, kebijakan keamanan, dan pencarian masjid dari alamat.
20 tabel • 262 kolom	Dijaga skrip yang gagal kalau struktur dan definisinya menyimpang.
280 kata terkunci	Alamat yang tidak boleh diambil masjid — termasuk nama merek, dan kata umum serta sakral yang tidak pantas dimiliki satu pihak.
27 uji lolos	Enam lagi menunggu dijalankan di mesin lokal.
3 peran database	Pemilik tabel, peran aplikasi, dan peran pencari — dipisah supaya satu celah tidak menjadi celah seluruh sistem.

SATU JEBAKAN YANG SEMPAT MEMAKAN WAKTU

Perlindungan data dipasang begitu ketat sampai pemilik tabel pun ikut terkunci — sehingga fungsi pencari masjid mengembalikan nol hasil *tanpa pesan kesalahan apa pun*. Diam, bukan gagal. Ini jenis kekeliruan yang di lapangan terbaca sebagai “kok masjidnya tidak ketemu” selama sehari-hari. Terpecahkan dengan memisahkan peran pencari, dan sekarang ada uji yang menjaganya.

Beranda masjid


Masjid Baitul 'Ilmi
 Kampus Teknik · Bandung

[Profil](#)
[Kegiatan](#)
[Kajian](#)
[Program](#)
[Laporan](#)
[Donasi](#)

MASJID KAMPUS · BERDIRI 1987

Masjid Baitul 'Ilmi

Rumah ibadah dan ruang belajar di jantung kampus. Terbuka untuk mahasiswa, dosen, karyawan, dan warga sekitar.

📍 Jl. Ganesha Dalam No. 12, Coblong, Bandung · kapasitas 1.200 jamaah

JADWAL SHOLAT HARI INI Kamis, 27 Agustus 2026 · 4 Rabiul Awal 1448
 🕒 Menuju Ashar · 1 jam 22 menit

SUBUH 04:36	TERBIT 05:52	DZUHUR 11:55	ASHAR · BERIKUTNYA 15:14	MAGHRIB 17:52	ISYA 19:02
----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------	---------------

Imsak 04:26 · Dhuha 06:18 · dihitung dari koordinat masjid, dikoreksi manual oleh pengurus


Parkir sisi timur ditutup Jumat ini (28 Agustus)
 Pengerjaan saluran air. Jamaah dimohon memakai parkir gedung Labtek V. Sholat Jumat berjalan normal, dua gelombang: 11.55 dan 12.40.

PEKAN INI

Kegiatan terdekat

[Lihat kalender lengkap →](#)

AHAD
30

Kajian Ahad Pagi
 Setiap Ahad · 06.00–07.30
 Tafsir Surah Al-Kahfi, pertemuan ke-12. Terbuka umum, disediakan sarapan.
 Ust. Ahmad Fauzan, Lc.

RABU
02

Tahsin Pekan
 Setiap Rabu · ba'da Maghrib
 Kelas tahsin tingkat dasar dan lanjutan. Pendaftaran lewat pengurus, kuota 40 orang.
 Ust. Ridwan Hakim

SABTU
05

Fikih Muamalah Kontemporer
 Kajian tamu · 09.00–11.30
 Akad jual beli digital dan pembiayaan syariah. Kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ekonomi.
 Dr. Hasan Basri, M.A.

SEDANG BERJALAN

Beranda pada layar komputer. Jadwal sholat dan hitung mundur waktu berikutnya diletakkan paling menonjol karena itulah alasan jamaah membuka halaman ini berulang kali. Pengumuman penting tampil tepat di bawahnya. Semua isi contoh bersifat fiktif.

Kenapa tampilannya begini


Halaman masjid melayani dua orang sekaligus, dan keduanya datang dengan kebutuhan berbeda: jamaah yang mencari jadwal, dan calon donatur yang sedang menimbang apakah masjid ini layak dipercaya.

Karena itu bagian keuangan tidak disembunyikan di menu dalam, melainkan berdiri sebagai satu blok gelap yang tidak bisa dilewatkan — lihat halaman berikutnya.

Yang sengaja dihindari

Hijau-emas-kubah yang menjadi seragam de facto di segmen ini. Palet yang dipakai — nila tua, batu kapur hangat, satu aksen kuning untuk apa pun yang menyangkut donasi — dipilih supaya halaman masjid terlihat terawat dan terpercaya, bukan seperti template murah.

Tampilan di ponsel



Sebagian besar jamaah akan membuka halaman ini dari ponsel, lewat tautan yang dibagikan di grup WhatsApp. Karena itu tampilan ponsel dirancang sebagai bentuk utama, bukan versi kecil dari tampilan komputer.

Keputusan yang terlihat di sini

Jadwal sholat tetap di posisi teratas meski ruang jauh lebih sempit — itu alasan paling sering orang membuka halaman ini.

Setiap sasaran sentuh minimal 44 piksel. Banyak jamaah bukan pengguna ponsel yang lincah; tombol kecil membuat halaman terasa rusak padahal tidak.

Blok laporan keuangan tetap muncul, tidak dipotong demi ringkas. Justru di ponsel inilah tautan dibagikan ke orang yang belum kenal masjidnya.

Alamat yang bisa diucapkan

Setiap masjid mendapat alamat berbentuk `dimasjid.siatadigital.id/nama-masjid`. Bentuk sependek ini dipilih karena alamat masjid akan dicetak di spanduk dan dibacakan lewat pengeras suara — bukan hanya diklik.

Konsekuensinya diterima sadar: ada daftar 280 kata yang tidak boleh diambil masjid mana pun, dan daftar itu hanya hanya boleh bertambah, tidak pernah berkurang.

Donasi dan laporan keuangan

Masjid Baitul 'Ilmi

Profil
Kegiatan
Kajian
Program
Laporan
Donasi

Program / Renovasi Atap Ruang Utama

PEMBANGUNAN • DANA TERIKAT

Renovasi Atap Ruang Utama

Kebocoran sudah dua musim hujan mengganggu shaf belakang. Rangka kayu lama keropos di enam titik dan harus diganti sebelum musim hujan berikutnya.

Rincian rencana penggunaan

Diusun dari tiga penawaran kontraktor. Ditampilkan sebelum Anda menyumbang, bukan sesudah.

Rangka baja ringan & pembongkaran	Rp 180.000.000
Genteng & lapisan anti bocor	Rp 120.000.000
Plafon & pengecatan ulang	Rp 90.000.000
Upah tukang (6 orang x 5 pekan)	Rp 60.000.000
Total kebutuhan	Rp 450.000.000

Kabar perkembangan

18 AGU 2026 Rangka baja tahap satu terpasang

Rp 287.400.000

64% dari Rp 450.000.000 126 hari lagi

214 DONATUR Rp 1,3 jt RATA-RATA

Donasi sekarang

Bagikan program ini

TRANSFER KE REKENING MASJID

Bank Syariah - a.n Masjid Baitul 'Ilmi

**** *8801

[nomor rekening lengkap diisi pengurus]

Dana masuk langsung ke rekening masjid. Platform tidak menampung dan tidak memotong donasi Anda.

Setelah transfer, unggah bukti agar pengurus dapat memverifikasi dan nama Anda tercatat.

DONASI TERBARU

Hamba Allah	Rp 500.000
2 jam lalu	
Keluarga Suryanto	Rp 2.500.000
kemarin	
Hamba Allah	Rp 150.000
kemarin	
Alumni Angkatan 2011	Rp 11.000.000
3 hari lalu	

Lihat semua 214 donatur --

Halaman program donasi. Rincian rencana penggunaan dana ditampilkan *sebelum* orang menyumbang, bukan sesudah. Rekening yang tertera adalah rekening masjid, dan halaman menyatakan terang bahwa platform tidak menampung maupun memotong donasi.

Masjid Baitul 'Ilmi

Profil
Kegiatan
Kajian
Program
Laporan
Donasi

LAPORAN KEUANGAN

Juli 2026

Semua dana masjid digabung. Ditutup dan diterbitkan pengurus pada 5 Agustus 2026, disetujui dalam rapat bulanan.

Dana: Semua dana Juli 2026

SALDO AWAL BULAN	UANG MASUK	UANG KELUAR	SALDO AKHIR BULAN
Rp 62.310.000	Rp 162.150.000	Rp 115.810.000	Rp 108.650.000

■ Uang masuk — 58% ■ Uang keluar — 42% Bulan ini masjid menerima lebih banyak daripada yang dibelanjakan.

Uang masuk Rp 162.150.000 <table> <tr> <td>Kotak amal Jumat</td> <td>Rp 41.250.000</td> </tr> <tr> <td>4 kali Jumat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Infak rutin jamaah transfer & kotak harau</td> <td>Rp 18.900.000</td> </tr> <tr> <td>Donasi program renovasi atap Dana terikat — hanya untuk renovasi</td> <td>Rp 96.000.000</td> </tr> <tr> <td>Sewa aula untuk acara 2 acara</td> <td>Rp 6.000.000</td> </tr> </table>	Kotak amal Jumat	Rp 41.250.000	4 kali Jumat		Infak rutin jamaah transfer & kotak harau	Rp 18.900.000	Donasi program renovasi atap Dana terikat — hanya untuk renovasi	Rp 96.000.000	Sewa aula untuk acara 2 acara	Rp 6.000.000	Uang keluar Rp 115.810.000 <table> <tr> <td>Belanja renovasi atap tahap satu</td> <td>Rp 88.000.000</td> </tr> <tr> <td>Dari dana terikat renovasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honor imam, khatib & marbot</td> <td>Rp 12.500.000</td> </tr> <tr> <td>5 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Listrik & air tagihan Juli</td> <td>Rp 7.840.000</td> </tr> <tr> <td>Kebersihan & perawatan sabun, karpet, servis AC</td> <td>Rp 4.320.000</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi kajian & kegiatan 8 kegiatan</td> <td>Rp 3.150.000</td> </tr> </table>	Belanja renovasi atap tahap satu	Rp 88.000.000	Dari dana terikat renovasi		Honor imam, khatib & marbot	Rp 12.500.000	5 orang		Listrik & air tagihan Juli	Rp 7.840.000	Kebersihan & perawatan sabun, karpet, servis AC	Rp 4.320.000	Konsumsi kajian & kegiatan 8 kegiatan	Rp 3.150.000
Kotak amal Jumat	Rp 41.250.000																								
4 kali Jumat																									
Infak rutin jamaah transfer & kotak harau	Rp 18.900.000																								
Donasi program renovasi atap Dana terikat — hanya untuk renovasi	Rp 96.000.000																								
Sewa aula untuk acara 2 acara	Rp 6.000.000																								
Belanja renovasi atap tahap satu	Rp 88.000.000																								
Dari dana terikat renovasi																									
Honor imam, khatib & marbot	Rp 12.500.000																								
5 orang																									
Listrik & air tagihan Juli	Rp 7.840.000																								
Kebersihan & perawatan sabun, karpet, servis AC	Rp 4.320.000																								
Konsumsi kajian & kegiatan 8 kegiatan	Rp 3.150.000																								

CATATAN PENGURUS

Dari saldo akhir Rp 108.650.000, sebesar **Rp 6.000.000 masih terikat** untuk renovasi atap dan tidak boleh dipakai keperluan lain. Sisanya Rp 100.650.000 adalah dana bebas untuk operasional masjid. Nota dan foto pengerjaan tersedia di sekretariat bagi jamaah yang ingin memeriksa.

Unduh lampiran (PDF)

LAPORAN SEBELUMNYA

Juni 2026

Mai 2026

April 2026

Semua arsip laporan --

Laporan keuangan publik. Terbuka tanpa perlu masuk akun. Istilahnya sengaja awam — “Kotak amal Jumat”, bukan “Pendapatan tidak terikat”.

Yang belum ada

Belum selesai di fase fondasi — sisa 35%

Alur masuk pengelola	Skema perannya ada, alurnya belum. Dibutuhkan sebelum orang luar bisa memakai konsol konten.
Unggah berkas & foto	Wadah penyimpanan sudah disiapkan, jalurnya belum ditulis.
Hitung jadwal sholat otomatis	Masih diisi manual. Ini syarat mutlak untuk janji “masjid baru daftar langsung punya isi”.
Pemicu indeks untuk AI	Tabelnya sudah berdiri sejak migrasi pertama; pengisinya menyusul.
Uji otomatis di server	Semua penjaga sudah ditulis dan lolos saat dijalankan manual, tapi belum berjalan sendiri di server.

Sengaja ditunda — dengan alasan, bukan terlupa

Notifikasi WhatsApp ke jamaah	Berisiko dan mahal dijalankan di skala kecil. Dipakai untuk keperluan internal lebih dulu.
Dompet & potongan donasi	Baru masuk akal bila kelak berjalan bersama yayasan berizin penggalangan dana. Sekarang platform tidak memegang dana sama sekali.
Modul TPQ, kurban, Ramadan, jenazah	Tidak menentukan keputusan sebuah masjid untuk memakai atau menolak platform.
Kedalaman modul keuangan	Dibekukan di tingkat paling dasar sampai fase pilot lewat. Strukturnya sudah disiapkan agar nanti tidak perlu dibongkar.
TV Display versi aplikasi	Dimulai dari versi web karena datanya sama dan iterasinya jauh lebih cepat.

SATU HAL YANG BELUM DIVERIFIKASI

Pemindahan jalur baca data ke pustaka Prisma — keputusan pekan ini — belum sempat dijalankan karena unduhan komponennya diblokir jaringan di lingkungan pembangunan. Nama-nama yang dipakai kode sudah dicocokkan satu per satu dengan struktur database dan semuanya cocok, tapi kepastiannya menunggu tiga perintah di mesin lokal. Versi sebelumnya yang sudah terbukti jalan tetap tersimpan dan bisa dikembalikan kapan saja.

Lima keputusan yang sudah turun

Cara kerja	Dikerjakan agen AI, dikendalikan satu orang. Bukan tim developer.
Jadwal & anggaran	Tidak diperlukan — tidak ada pihak lain yang perlu menyetujui atau membiayai.
Alamat platform	<code>dimasjid.siatadigital.id</code> . Sudah masuk ke kode, dan tujuh kata merek ikut dikunci.
Pustaka akses data	Prisma, dikerjakan sekarang selagi baru satu endpoint.
TV Display	Dimulai dari versi web.

Risiko yang diawasi

TINGKAT	RISIKO	PENANGANAN
UTAMA	Belum ada masjid pilot	Kalau fase pilot tiba tanpa pengguna, hasilnya produk yang belum pernah disentuh orang luar. Pendekatan ke dua sampai tiga masjid kampus atau yayasan perlu berjalan <i>paralel</i> sekarang, bukan menunggu produknya jadi.
SEDANG	Perpindahan pustaka belum diuji	Tiga perintah di mesin lokal membuktikannya. Versi sebelumnya tersimpan sebagai jalan mundur.
MENURUN	Uji belum berjalan otomatis	Riwayat perubahan sudah dilacak. Setelah dinaikkan ke server, tidak ada perubahan yang bisa merusak pemisahan data antar-masjid tanpa ketahuan.
RENDAH	Ruang lingkup melebar	Batas tertulis: konsol konten tidak boleh menyentuh uang, data jamaah, atau peran berlapis. Itu fase berikutnya.

Rencana terdekat

	LANGKAH	KENAPA INI DULU
01	Verifikasi perpindahan pustaka, lalu naikkan repo ke server	Menutup satu-satunya bagian kode yang belum terbukti, dan menghidupkan penjaga otomatis.
02	Hitung jadwal sholat otomatis dan isi awal saat masjid mendaftar	Halaman masjid yang kosong lebih merusak kepercayaan daripada tidak punya halaman sama sekali. Tanpa ini, setiap masjid baru terlihat mati.
03	Sisa halaman publik: program, laporan, arsip kajian, layar masjid	Semuanya berdiri di atas kontrak yang sudah beku, jadi pengerjaannya berulang dan cepat.
04	Mulai bicara dengan dua sampai tiga masjid	Tidak melibatkan kode sama sekali, dan paling lama matangnya. Sebaiknya dimulai sekarang, paralel dengan tiga langkah di atas.

PENUTUP

Pekan ini menyelesaikan bagian yang paling mahal untuk diperbaiki belakangan, dan menyelesaikannya dengan bukti. Pekan-pekan berikutnya akan terlihat lebih cepat karena fondasinya sudah tidak perlu dipikirkan lagi.

Tetapi kecepatan itu akan berhenti pada dinding yang sama kalau tidak ada masjid yang mencobanya. **Satu masjid yang bersedia jadi pengguna pertama akan lebih menentukan arah produk ini daripada sepuluh fitur berikutnya.**

Seluruh isi contoh pada tangkapan layar — nama masjid, angka, nama penceramah, dan nomor rekening — bersifat fiktif dan hanya dipakai untuk menguji rancangan.